

### ATA DE REUNIÃO

**Referência: 2ª Reunião da Comissão de Acompanhamento do Termo de Compromisso Ambiental para recuperação da área norte da Praia de Camburi.**

**Data:** 14 de julho de 2017

Na data de 14 de julho de 2017, no Parque Botânico da Vale, reuniram-se os componentes da Comissão de Acompanhamento do Termo de Compromisso Ambiental para recuperação da área norte da Praia de Camburi.

Estiveram presentes:

Representante de	Nome
Vale	Romildo Fracalossi Austregésilo Guimarães Daniel Rocha Pereira Paula Segui Claudia Nobre
Prefeitura de Vitória	Ademir Barbosa Filho Fabrício Gandini Alexandre Lemos Anael Parente
MPF	André Pimentel Filho
MPES	Brenno Tristão Guedes
Associação Mata da Praia	Lusemberg Machado João Felício Scardua
Associação Jardim Camburi	Enock Sampaio Torres Evandro Matheus
IEMA	Giulianna Faria

Handwritten signatures in blue ink are present below the table, including a large signature that appears to be 'Alexandre Lemos' and several other illegible signatures.

Romildo Fracalossi, representante da Vale, iniciou a reunião com as recomendações de segurança e apresentando os participantes que não estiveram na primeira reunião. Posteriormente apresentou o andamento de cada um dos itens do TCA.

Item 2.1 – Cessar as fontes de poluentes para o Rio Camburi

André Pimentel esclareceu que contactou o Estado, por meio do Secretário Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Aladim Fernando Cerqueira, que alegou estar ciente de que o Estado deve coordenar a assinatura do convênio para despoluição do Rio Camburi.

Giulianna Faria, representante do IEMA, irá verificar com o secretário Aladim a situação do acordo.

Enock Sampaio Torres, representando a associação dos moradores de Jardim Camburi, reforçou a importância de envolvimento do município da Serra, no acordo para despoluição do Rio Camburi.

Romildo Fracalossi esclareceu que o Termo de Cooperação a ser celebrado deverá reunir todas as instituições estaduais (CESAN, AGERH, IEMA) e prefeituras de Vitória e Serra, para que todas as ações necessárias sejam realizadas com o objetivo de despoluição do Rio Camburi.

Enock Sampaio comentou que não identificou participação do COMDEMA no TCA. Segundo Romildo, a minuta do TCA foi apresentada ao COMDEMA. O representante da SEMMAM, Ademir Barbosa Filho, confirmou que a minuta do TCA foi apresentada ao COMDEMA.

Segundo Fabrício Gandini, a Prefeitura Municipal de Vitória, já solicitou e a CESAN já forneceu cadastro imobiliário da região. A Prefeitura já está solicitando regularização dos imóveis que estão irregulares.

Item 2.2 – Monitoramento Específico da Área de Intervenção da Praia

Giulianna Faria esclareceu que o analista do IEMA responsável por analisar o Plano de Monitoramento saiu de licença antes da apresentação do documento, por isso ainda não houve resposta quanto à aprovação do Plano. A SEMMAM já se manifestou favorável a aprovação do Plano.

Item 2.3 – Recuperação da Orla Emersa

André Pimentel questionou sobre os estudos relacionados à remoção do minério da areia da praia. O representante da Vale, Romildo Fracalossi, informou que ainda não há uma solução segura para esta remoção, mas que a Vale continua com os estudos para identificar a melhor alternativa para fazer esta remoção sem gerar novos impactos na região, tendo em vista que a mesma se encontra estável.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below.

Segundo Ademir Barbosa Filho já há manifestação favorável da Procuradoria do Município quanto à redefinição dos limites do Parque Atlântico. Serão iniciados os procedimentos internos na SEMMAM para a formalização da revisão.

Item 2.4 – Medidas Compensatórias à Recuperação Ambiental

2.4.1 – Parque Costeiro

Daniel Rocha Pereira fez um breve resumo sobre as premissas que foram aprovadas pela PMV para o Parque Costeiro. Romildo comentou sobre os benefícios da alocação da sede do Parque Costeiro na área da Prefeitura Municipal de Vitória e os benefícios da integração dos dois parques.

2.4.3 – Proteção Física da Vegetação de Restinga da Orla da Praia de Camburi

Fabrizio Gandini esclareceu sobre o item de recuperação da restinga estabelecido para a Infraero como compensação da obra do novo aeroporto. Foi informado pelo representante da SEMMAM, Ademir Barbosa Filho que será agendada uma reunião com a Vale, para discussão deste item

Item 2.6 – Mobilização Social

Daniel Rocha Pereira fez um breve resumo do Plano de Comunicação protocolizado no IEMA e na SEMMAM, reforçando que um dos objetivos do mesmo é engajar a população para uma participação qualificada no acompanhamento das ações do TCA. Ressaltou também que o Plano foi apresentado à SEMMAM, ao Secretário de Comunicação, Fabricio Gandini, e a representante do IEMA, Giuliana Faria, que informaram que estão analisando o mesmo e que em breve darão o retorno.


Assuntos Gerais:

André Pimentel demonstrou preocupação com possíveis atrasos na execução dos itens do TCA, que possam depender de aprovação do COMDEMA. O representante da SEMMAM ressaltou todos os esforços estão sendo tomados para que as autorizações necessárias possam ser obtidas de forma a não impactarem os cronogramas dos referidos itens.

A apresentação realizada faz parte desta ata como anexo.

A realização da próxima reunião da Comissão, ficou definida de comum acordo, para o dia 29 de setembro de 2017, no Parque Botânico da Vale, às 14h.

Assim foi encerrada a reunião. Nada mais havendo, seguem as assinaturas dos presentes.



  
Romildo Fracalossi

Guiliana Otavio


Austregésilo Guimarães 

  
Daniel Rocha Pereira

Paula Segui

  
Claudia Nobre

Ademir Barbosa Filho 

  
Fabrício Gandini


Alexandre Lemos 

Anael Parente

André Pimentel Filho 

  
Brenno Tristão Guedes

Lussemborg Machado

  
João Felício Scardua

Enock Sampaio Torres 

Evandro Matheus 